


**План мероприятий («Дорожная карта»)
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на территории Новосибирской области.**

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования, науки
и инновационной политики
Новосибирской области

В.А. Никонов
(подпись) (Ф.И.О.)
« 01 » апреля 2014г

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Новосибирской области.		
1.1.	Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области; - о введении ФГОС ДО на территории Новосибирской области; - о порядке обеспечения предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы.	Апрель 2014 года Май 2014 года	УОП НСО Минобрнауки
1.2.	Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области по следующим	Апрель 2014 года	УОП Минобрнауки НСО, МОУО, ДОО

	<p>направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка готовности нормативной правовой базы ДОО; - готовность к введению ФГОС ДО педагогических и управленческих кадров ДОО; - соответствие развивающей предметно – пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО. <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга.</p>	Май 2014 г.	ГАО ДПО НСО НИПКипРО,
1.3.	<p>Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО на территории Новосибирской области с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки РФ</p> <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга.</p>	<p>Октябрь- ноябрь 2014 года (далее 1 раз в полугодие)</p> <p>Декабрь 2014 года</p>	<p>УОП Минобрнауки НСО, ГКУ НСО НИМРО. МОУО, ДОО ГАО ДПО НСО НИПКипРО.</p>
1.4.	<p>Мониторинг использования федерального реестра в образовательном процессе ДОО.</p> <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга</p>	<p>Декабрь 2014 года</p> <p>Январь 2014 года</p>	<p>УОП Минобрнауки НСО, ГКУ НСО НИМРО, ГАО ДПО НСО НИПКипРО.</p>
<p>2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области.</p>			
2.1.	<p>Организация деятельности Координационного совета:</p> <p>1) составление плана работы Координационного совета по введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области (далее – Координационный совет);</p> <p>2) проведение заседаний Координационного совета по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области</p>	<p>Апрель 2014 года</p> <p>В соответствии с планом работы</p>	<p>УОП Минобрнауки НСО</p>

2.2.	<p>Организация деятельности проблемных групп по вопросам введения ФГОС ДО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение основных направлений деятельности проблемных групп по вопросам введения ФГОС ДО; 2) разработка и реализации плана-графика деятельности проблемных групп; 3) подготовка методических рекомендаций по итогам деятельности. 	<p>Апрель 2014 года</p> <p>Апрель 2014 года</p> <p>Май 2014 года , далее 1 раз в 2 месяца</p>	<p>ГАО ДПО НСО НИП-Кипро, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1» ММС, ДОО</p>
2.3.	<p>Совещание со специалистами органов управления образованием, курируемыми вопросы дошкольного образования, методистами муниципальных методических служб, методистами областной методической службы</p> <p>Проведение установочных совещаний - семинаров с руководителями ДОО, осуществляющими введение ФГОС ДО в «пилотном» режиме.</p> <p>Круглый стол в рамках 14 Съезда работников образования Новосибирской области «Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области».</p> <p>Совещание с руководителями ДОО: «Управление ДОО в условиях введения ФГОС ДО».</p> <p>Организация постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов ДОО «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».</p>	<p>Апрель 2014 года</p> <p>Май, июль, сентябрь 2014 года</p> <p>Август 2014 года</p> <p>Ноябрь 2014 года</p> <p>Апрель 2014 (далее постоянно)</p>	<p>УОП Минобрнауки НСО, ГАО ДПО НСО НИП-Кипро, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> <p>ГАО ДПО НСО НИП-Кипро, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> <p>НСО «Педагогический колледж № 1» ММС, ДОО ГАО ДПО НСО НИП-Кипро, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> <p>ГАОУ ДПО НСО НИП-Кипро</p> <p>ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p>

	<p>Коллегия Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области: «О «пилотном» введении ФГОС ДО на территории Новосибирской области»</p> <p>Круглый стол в рамках научно – практической конференции ГАОУ ДПО НСО НИПКПРО для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, муниципальных методических служб, руководителей и педагогов ДОО «Новая система требований к воспитателю - образовательному процессу в условиях введения ФГОС ДО».</p> <p>Вебинар для специалистов муниципальных органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и руководителей ДОО по теме «Создание условий по организации развивающей предметно - пространственной среды в ДОО для реализации ФГОС ДО».</p> <p>Круглый стол в рамках 15 Съезда работников образования Новосибирской области «Пилотное введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области: «Первые итоги введения ФГОС ДО в Новосибирской области: проблемы, перспективы».</p>	<p>Апрель 2014, апрель 2015 года</p> <p>Март 2015 года</p> <p>Май 2015 года</p> <p>Август 2015 года</p>	<p>УОП Минобрнауки НСО</p> <p>ГАО ДПО НСО НИПКПРО, ДОО</p> <p>УОП Минобрнауки НСО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1», ГБОУ ДПО ОблЦит</p> <p>УОП Минобрнауки НСО, ГАО ДПО НСО НИПКПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1», МОУО, ДОО</p>
2.4.	<p>Подготовка материалов по отдельным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по нормативно- правовому обеспечению введения ФГОС ДО на муниципальном уровне и уровне дошкольной образовательной организации; - разработка требований к перечню необходимого оборудования для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 	В течение 2014 года	УОП, УМО Минобрнауки НСО, ГАОУ ДПО НСО НИП-КипПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»

	сий с учреждениями среднетехнического профессионального образования по вопросам подготовки выпускников к работе в условиях введения ФГОС ДО.	В соответствии с сетевым планом – графиком работы ОМС НСО	НИПКИПРО, педагогические колледжи
3.5	Обучение методистов ОМС НСО вопросам методического сопровождения ДОО в условиях «пилотного» введения ФГОС на территории Новосибирской области	Июнь – сентябрь 2014 года	ГАОУ ДПО НСО НИПКИПРО
3.6	Организация и проведение методических объединений, индивидуальных консультаций для педагогических работников ДОО по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области в межкурсовый период.	В соответствии с сетевым планом – графиком работы ОМС НСО	ГАОУ ДПО НСО НИПКИПРО, ММС, педагогические колледжи
4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области.			
4.1.	Уточнение нормативов финансирования введения ФГОС ДО., в условиях ФГОС ДО, в определении оплаты их труда. соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки России, по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного, доступного дошкольного образования, оказанию платных услуг в условиях введения ФГОС ДО, , их учет при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования.	В течение 2014 года	Управление бюджетного процесса Минобрнауки Новосибирской области
4.2.	Определение финансовых затрат, направленных на подготовку и переход ДОО на ФГОС ДО.	Апрель 2014 года	УОП, УБП Минобрнауки НСО
4.3.	Уточнение качественных показателей деятельности педагогов, в условиях ФГОС ДО, в определении оплаты их труда.	Август 2014 года	УОП Минобрнауки НСО
4.4.	Подготовка бюджетных проектов на очередной бюджетный год, с учетом разработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	В течение 2015 года	Управление бюджетного процесса Минобрнауки Новосибирской области
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области.			
5.1.	Доведение до муниципальных образований Новосибирской области информации о методических материалах, разработанных Минобрнауки России, до ММС, ДОО, осуществляющих «пилотное» введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области.	В течение 2014- 2015 годов	ОМС НСО

5.2.	Изучение и доведение до муниципальных образований Новосибирской области, «Положения о публичном докладе ДОО», регламентах его размещения в открытом информационном пространстве (сайты ОО, сайт Минобрнауки Новосибирской области). Организация публичной отчетности о результатах анализа деятельности педагогических коллективов «пилотных» ДОО (по предложенной ОМС НСО форме).	Сентябрь 2014 года Декабрь 2014 года	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, «пилотные» ДОО
5.3.	Осуществление информационно – разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО, размещение информационных материалов на интернет – порталах Минобрнауки Новосибирской области.	В течение 2014- 2015 года	УОП Минобрнауки НСО
5.4.	Информирование общественности о ходе «пилотного» введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области в средствах массовой информации.	В течение 2014- 2015 года	УОП Минобрнауки НСО
5.5.	Организация общественного обсуждения реализации ФГОС ДО в Новосибирской области.	Май 2015 года	ГБОУ НСО ОблЦИТ

Согласовано:

Заместитель министра



Д.А. Метелкин

